

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán công trình:
Di chuyển cột điện thay thế đường dây để nâng cấp cải tạo tuyến đường từ
trạm bơm Đại Giang đi cống Đồng Rơm thuộc dự án biến đổi khí hậu, huyện
Hoàng Hóa**

CHỦ TỊCH UBND XÃ HOÀNG CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di chuyển cột điện thay thế đường dây để nâng cấp cải tạo tuyến đường từ trạm bơm Đại Giang đi cống Đồng Rơm thuộc dự án biến đổi khí hậu, huyện Hoàng Hóa với những nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao UBND xã Hoàng Châu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng – thống kê; Địa chính – xây dựng; Tài chính – kế toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ (T/hiện);
- Kho bạc nhà nước huyện;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Trần Anh Tuấn

PHỤ BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: DI CHUYỂN CỘT ĐIỆN THAY THỂ ĐƯỜNG DÂY ĐỂ NÂNG CẤP CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG TỪ TRẠM BƠM ĐẠI GIANG ĐI CỐNG ĐỒNG RỖM THUỘC DỰ ÁN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, HUYỆN HOÀNG HÓA

(Kèm theo quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Châu)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn Nhà thầu; phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn Nhà thầu	Hình thức Hợp đồng	Thời gian thực hiện Hợp đồng
	Gói thầu: Kiểm toán độc lập	3.456.000	Vốn ngân sách xã và vốn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Quý 3/2023	Trọn gói	30 ngày
<i>(Bằng chữ: Ba triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn)</i>							